



Ziel 07:47 und 07.49

Ziel 07.47

In den kommenden fünf Jahren lösen wir uns von den zielgruppen-spezifischen Angeboten für Geflüchtete und stärken die Quartiersarbeit in mindestens 5 Quartieren im Kreis Paderborn, um Beteiligung zu fördern und Begegnung zu schaffen (=wirksame Integrationsarbeit).

Ziel 07.49

In den kommenden fünf Jahren entwickeln wir bewährte Patenschaftsmodelle zu den Themen Familie, Arbeit, Wohnraum, soziale und berufliche Integration im Rahmen der Quartiersarbeit weiter.

Datum der telefonischen Nachfrage

10. Juni 2020

Wer ist federführend für die Umsetzung?

Yanis Krone, AWO

Johanna Leifeld, Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Wer ist beteiligt?

08.10. und 18.10.2018. Herr Krone hat zurückgemeldet, dass kaum Interessenbekundungen für eine Mitarbeit bei ihm eingegangen seien. Auch die Zielgruppe 7.49 war relativ klein. Es wurde beschlossen, die Ziele 7.47 und 7.49 gemeinsam umzusetzen. An diesem gemeinsamen Zieleprozess arbeiten bis jetzt folgende Kooperationspartner mit:

- KreisSportBund Paderborn e.V.
- ARBEITERWOHLFAHRT Kreisverband Paderborn e.V.
- Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn, Stadt Paderborn.

Zwischenziel bis September 2019

Akquise weiterer Kooperationspartner*innen aus der Quartiersarbeit im Kreis Paderborn. Dieses Ziel bleibt bestehen und die Gruppe ist noch stets auf der Suche nach weiteren interessierten Kooperationspartnern und Kooperationspartnerinnen.



Maßnahmen und Meilensteine

MM/JJ	Maßnahme/Meilenstein	Umsetzungsbericht
01/19	In der Dokumentation zur Umsetzungskonferenz wird ein nächstes Treffen angekündigt, sodass sich Interessenten noch melden können. Das Treffen findet am 17.01.2019 im Mehrgenerationenhaus AWO Leo statt.	Zum Treffen kamen lediglich eine Vertreterin des KreisSportBunds, des KI und der AWO
03/19	Feststellen, wo Quartiersarbeit für welche Zielgruppe stattfindet	
4/19	Vorstellung unserer Ziele und Vorhaben bei der AG Altersgerechte Quartiersentwicklung in den Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn	Die AG konnte als Kooperationspartnerin nicht gewonnen werden.
Bis 8/20	Akquise weiterer Mitglieder	
8/20	Treffen zur Strategieplanung	