

Anlage 1 Kostenübersicht

Zweite Erweiterung Kreishaus Paderborn

Kostengruppe	Kostenschätzung	Submission / Kostenberechnung	Stand	Mehr-/ Minderkosten
300 Baukonstruktion	4.749.500,00 €	7.259.165,49 €	83%	2.509.665,49 €
400 technische Anlagen	2.247.525,36 €	2.216.544,96 €	100%	-30.980,40 €
700 Baunebenkosten	925.861,19 €	1.124.115,08 €	100%	197.606,03 €
Summen	7.922.886,55 €	10.599.825,53 €		2.676.291,12 €

Bisherige Abrechnungen

300 Baukonstruktion		0,00 €
400 technische Anlagen		0,00 €
700 Baunebenkosten Ingenieurleistungen		375.432,11 €